
（１）発掘・回収数の実績推移
【単位：発】

（回収数は化学兵器禁止機関（OPCW）申告ベース）

回
収
数

※２０２０年度は新型コロナウイルス感染拡大の
影響により事業中止

年度 ～2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

回収数（各年） － 222 380 2,340 153 2,640 754 3,071 6,468 9,089 12,001 0 

回収数（累計） 46,587 46,809 47,189 49,529 49,682 52,322 53,076 56,147 62,615 71,704 83,705 83,705 

３．各地発掘・回収事業 別添３
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１ 事業の経緯

2006年 中国側からの通報に基づき、外務省が現地調査を実施し、
ＡＣＷの存在を確認。

2007年～2014年 内閣府にて各種調査（磁気探査、河川深浅測量、地質調査等）を実施。
2015年 試掘事業を実施し、締切工法、潜水工法の双方の有効性を確認。
2017年 潜水工法（河床面上）及び探査技術の検証。
2018年～2019年 潜水工法（河床面下200㎝以浅）及び探査技術の検証。
2019年 2018年に柳樹島近傍で一時露出した砲弾の緊急回収。
2020年 潜水工法による運用範囲を拡大させるための国内試験を実施。

締切工法（ドライアップ後の河川締切りの状
況）

潜水工法（潜水士による発掘）
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（２）佳⽊斯市（松花江）発掘・回収事業①



２ 事業の特徴

松花江は、アムール川最大の支流で、長白山より発し、南から北に流れる河川。長さは
1,927㎞、流域面積は212,000㎢、事業対象区域における最大河川幅は700m。水深は深く、流
速は早い上、河川の透視度は数ｃｍであるため、発掘作業には困難を伴い、技術的に解決す
べき課題が多い。冬季は凍結するため、事業実施できる期間は４月中旬から１０月までの約
半年間。

３ 進捗状況

2020年度は、潜水工法による運用範囲を拡大するため、流速軽減膜装置及び覆土除去装置
等の改造及び機能確認試験等を国内で実施。

改造した流速軽減膜装置 改造した覆土除去装置 覆土除去装置の機能確認試験
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（２）佳⽊斯市（松花江）発掘・回収事業②



琿春

尚志の位置

敦化

尚志

発掘作業の状況 外観鑑定の状況

１ 事業の経緯

2013年 中国側からの砲弾発見の通報に基づき、外務省が現地調査を実施し、ＡＣＷの
存在を確認。内閣府にて緊急発掘・回収事業を実施

2014年 埋没範囲の状況調査のため、外務省が改めて現地調査を実施
2015～2018年 内閣府にて発掘回収事業を実施

２ 事業の特徴
現地調査の結果、約４２３haの広範囲な地域の各所に砲弾埋没に係る情報があり。

３ 進捗状況

これまでの発掘回収事業で、遺棄化学兵器の可能性のある砲弾約６００発を発掘・回収した。
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（３）尚志市発掘・回収事業



外観鑑定の状況

１ 事業の経緯

2008年 中国側からの砲弾発見の通報に基づき、外務省が現地調査を実施し、ＡＣＷの
存在を確認。

2012年 内閣府にて発掘・回収事業を開始
2013年 アクセス道路完成
2013～2017年 引き続き、内閣府にて発掘・回収事業を実施

２ 事業の特徴

現地調査の結果、約７８haの広範囲な地域を指定。夏季の降雨と冬季の降雪は作業期間・実
施に影響を及ぼす。

３ 進捗状況

これまでの発掘回収事業で、遺棄化学兵器の可能性のある砲弾６３９発を発掘・回収した。

琿春

琿春の位置

敦化

尚志

発掘作業の状況
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（４）琿春市発掘・回収事業



１ 今年度の事業予定地域
広州、チチハル、尚志、佳木斯、鶏西

２ 事業内容
各地の保管庫に保管中の砲弾等のうち、外観鑑定、

Ｘ線鑑定及び仕分けが必要な砲弾等について回収作
業を実施し、廃棄処理作業に資する。

事業名 実施場所 主要事項

広州市回収事業
（X線鑑定等）

広州保管庫近傍
外観鑑定、X線鑑定、仕分
け、密封梱包

チチハル市回収事業
（X線鑑定等）

チチハル保管庫近傍
外観鑑定、X線鑑定、仕分
け、密封梱包

鶏西市回収事業
（外観鑑定）

鶏西保管庫近傍 外観鑑定、密封梱包

尚志市回収事業
（X線鑑定等）

尚志保管庫近傍
X線鑑定、仕分け、密封梱
包

佳木斯市回収事業
（X線鑑定）

佳木斯保管庫近傍 X線鑑定、密封梱包

鶏西市回収事業
（X線鑑定等）

鶏西保管庫近傍 X線鑑定、密封梱包

Ｘ線発生装置

鑑定砲弾
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令和3（2021）年度 令和3（2021）年度

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

外観鑑定事業
鶏⻄市回収事業
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鶏西
尚志

佳木斯
鶏西

広州 チチハル

2021年度計画

（５）各地の回収事業（X線鑑定等）




