
0

50,000

100,000

150,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

回収砲弾累計数 回収砲弾数

【単位：発】

※ 現在、中国側との調整中の事項が含まれており、今後変更・修正の可能性があります。

※ 申告埋設数は３０～４０万発であるが、これまでの発掘・回収事業で得られた知見から日本独自で埋設数を十数万発と推計。
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砲弾
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１．ハルバ嶺事業 別添１

1

（１）発掘・回収事業①（実績及び予定）
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（１）発掘・回収事業②（２０２１年度計画）

【２０２１年度予定】
● ５月から１２月までハルバ嶺１号埋設坑及び２号埋設坑からの発掘・回収作業を実施予定。

・ 発掘予定数は、約１４，８００発。
・ ２号埋設坑については、５月～６月に上部土砂を除去、８月に調査発掘を実施予定であり、

より正確な埋設砲弾数の推計が可能となる。
● 各期の予定等

４月 5月 6月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ハルバ嶺
廃棄処理事業

事業名
2021年 2022年

国
慶
節

春
節

発掘・回収
（第１期）

維持管理 維持管理

１号坑

上部土砂除去
（第１期）

２号坑

調査発掘

２号坑

（第２期）

発掘・回収

（第２期）

１号坑

発掘・回収

（第３期）

１号坑

１号発掘棟内部

2019年11月末現在

２号発掘棟内部

2017年11月末現在

砲弾発掘作業

砲弾整備作業
（土、錆を除去） 2
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【単位：発】

年

※ 処理砲弾には、ハルバ嶺回収砲弾以外に、ハルバ嶺近郊からの回収砲弾を含みます。
※ 現在、中国側との調整中の事項が含まれており、今後変更・修正の可能性があります。

※ 申告埋設数は３０～４０万発であるが、これまでの発掘・回収事業で得られた知見から日本独自で埋設数を十数万発と推計。

2015
以前

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

廃棄処理数 6,118 3,983 3,015 3,251 0 4,227 15,467 49,246 44,558

廃棄処理
994 7,112 11,095 14,110 17,361 17,361 21,588 37,055 86,301 130,859

累計数

処理
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（２）廃棄処理事業①（実績及び予定）
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（２）廃棄処理事業②（２０２１年度計画）

【２０２１年度予定】
● ５月から１２月まで加熱爆破及び制御爆破による廃棄処理作業を実施

・ 本年度の廃棄処理予定数は、４,２２７発
・ 累計廃棄処理数は、２１,５８８発

● 各期の実績等

４月 5月 6月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
設備名

2021年 2022年

廃棄処理

（第１期）

廃棄処理

（第２期）

廃棄処理

（第３期） 維持管理 維持管理除染
加熱爆破

制御爆破

制御爆破処理設備【㈱神戸製鋼所】 加熱爆破処理設備【川崎重工業㈱】
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【 ハルバ嶺全体配置図 】

【大型廃棄処理設備等 建屋完成イメージ図 】

大型廃棄処理設備棟

危険廃棄物処理設備棟大型廃棄処理設備運転棟

（２）廃棄処理事業③（⼤型廃棄処理設備の導⼊状況（その１））

：新設建屋（大型廃棄処理設備等関連施設）

：既存建屋

【大型廃棄処理設備等建屋施工状況】

大型廃棄処理設備棟

危険廃棄物処理設備棟

大型廃棄処理設備運転棟

仕上げ工事中

仕上げ工事中

仕上げ工事中
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（２）廃棄処理事業③（⼤型廃棄処理設備の導⼊状況（その２））

大型廃棄処理設備用チャンバー
【㈱神戸製鋼所】

設備は現在天津及び上海の倉庫で保管中

2021年4月～2022年2月
設備据付組立工事

2022年3月～2022年6月
作動確認試験

2022年7月～8月
試運転

2022年9月～
稼働

項目 大型廃棄処理設備 制御爆破処理設備

処理方式 制御爆破方式 同左

処理能力 １８発/ショット・基 ６発/ショット・基

基数 ４基 １基

導入スケジュール
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